



COMUNE DI GARBAGNA

15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Piazza della Chiesa, 4 - Tel. 0131 877645 - Fax 0131 877307
e-mail: info@comune.garbagna.al.it - sito: www.comune.garbagna.al.it
pec: protocollo@pec.comune.garbagna.al.it



Determinazione SETTORE TECNICO n. 3 del 29.01.2025

Oggetto: OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO TORRENTI DEL TERRITORIO COMUNALE - CUP H77H22000190001 - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE PER VARIAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA:

- La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 4 del 25.01.2024 con cui è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori delle opere in oggetto alla società Metroquadro Lab s.t.p. s.r.l. di Torino;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 04.04.2024 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto da Metroquadro Lab s.t.p. s.r.l. per un importo complessivo di € 470.000,00;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 38 del 17.07.2024 con cui è stato affidato alla ditta Terra.Con srl di Carmagnola (TO) l'appalto per l'esecuzione delle "Opere di riduzione del rischio idrogeologico torrenti del territorio comunale", per un importo netto del contratto pari a € 297.780,28;
- il contratto d'appalto sottoscritto in data 20.09.2024;

CONSIDERATO che:

- il direttore dei lavori ing. Marco Suppo ha segnalato che, per mero errore materiale, nel quadro economico del progetto esecutivo è stato riportato un importo errato dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza che ha comportato, applicando il ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario in sede di appalto, ad una errata determinazione dell'importo contrattuale;
- l'importo contrattuale corretto è pari ad € 299.114,04 anziché € 297.780,28;

VISTO l'atto di sottomissione redatto dal direttore dei lavori in data 19.12.2024 e sottoscritto dallo stesso e dall'appaltatore (Terra.Con srl) che rettifica e corregge l'importo contrattuale;

DATO ATTO che l'atto di sottomissione non comporta alcuna variazione delle opere previste dal progetto esecutivo e che pertanto non si configura una modifica del contratto disciplinata dall'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO di provvedere all'approvazione dell'Atto di Sottomissione in questione;

VISTO il D.Lgs 36/2023 ed in particolare l'art. 120;

VISTI

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

il D.Lgs. n. 267/2000 negli art. 107, 109 e 117;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 lo Statuto comunale;
 il Regolamento comunale di contabilità;
 il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
 il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 27 dicembre 2024, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 11 gennaio 2025, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG;
 il Decreto n. 1 15/01/2025 con cui veniva conferito il ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico e RUP alla geom. Cinzia Bidone;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le ragioni specificate in premessa, l'atto di sottomissione redatto dal direttore dei lavori in data 19.12.2024 e sottoscritto dallo stesso e dall'appaltatore (Terra.Con srl) che rettifica e corregge l'importo contrattuale ad € 299.114,04 anziché € 297.780,28;
- 2) di dare atto che il quadro economico del progetto viene pertanto rideterminato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
A)	LAVORI IN APPALTO		
		TOTALE	€ 299.114,04
B)	DELLE QUALI LE SOMME PER LA SICUREZZA		
	1 Oneri speciali espressamente previsti dal PSC		€ 17.707,49
	2 Oneri diretti ricompresi nelle voci di computo		€ 2.917,15
	TOTALE PROVVIDENZE 81/08 NON SOGGETTE A RIBASSO		€ 20.624,64
	DELLE QUALI PER COSTI MANODOPERA		
	Da quadro incidenza manodopera ridotto del 26,5% (Utile e Spese generali)		€ 88.051,71
	TOTALE LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA e della MANODOPERA		€ 190.437,69
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	1 IVA SUI LAVORI (22%)	€ 65.805,09	
	2 SPESE TECNICHE PER ATTIVITA' DI DL, MISURA, CONTABILITA', CSE E CRE	€ 32.379,34	
	3 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI, SONDAGGI (IVA compresa)	€ -	
	4 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (IVA compresa)	€ -	
	5 FONDO PER ACCORDI BONARI	€ 9.420,00	
	6 IMPREVISTI E RIBASSO D'ASTA	€ 30.686,80	
	7 OCCUPAZIONI AREE	€ 3.806,19	
	8 SUPPORTO al RUP (IVA e oneri compresi)	€ 15.860,00	
	9 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE A FAVORE DELLA CUC	€ 1.026,62	
	10 SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (IVA compresa)	€ -	
	11 SPESE PER ANALISI E CONTROLLI E COLLAUDI (IVA compresa)	€ -	
	12 CONTRIBUTO INARCASSA (4.3% di C.2)	€ 1.392,31	
	13 IVA SU SPESE TECNICHE (22% di C.2 e C.12)	€ 7.429,76	
	14 ACCANTONAMENTO art. 45 D.Lgs. 36/23	€ 3.079,85	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 170.885,96
D)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)		€ 470.000,00

- 3) di dare atto che l'atto di sottomissione non comporta alcuna variazione delle opere previste dal progetto esecutivo e che pertanto non si configura una modifica del contratto disciplinata dall'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- 4) di impegnare a favore di Terra.Con srl l'importo integrativo di € 1.627,19 sul Capitolo 20801020 del bilancio pluriennale 2025-2027, esercizio 2025;

- 5) di dare atto che è stata preventivamente accertata la compatibilità dei pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, e con le regole di finanza pubblica di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 9, comma 2, del DL 78/2019, convertito in Legge 102/2009;
- 6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario e al Responsabile del Servizio addetto alle pubblicazioni per i conseguenti adempimenti di competenza;

AVVERTE

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07/08/1990 n.241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è **ammesso unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Torino entro il termine di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui art.76, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i., o comunque dalla conoscenza dell'atto**, ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 5 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e s.m.i .

Garbagna, 29/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Geom. Cinzia Bidone

=====

Il responsabile del Servizio Finanziario esprime ed attesta, sulla determinazione in oggetto:

- Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 55 del regolamento di contabilità dell'ente;
- La copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 56 del regolamento di contabilità dell'ente.

Garbagna, 29/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CANEVARO Alessandra