



COMUNE DI GARBAGNA

15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Piazza della Chiesa, 4 - Tel. 0131 877645 - Fax 0131 877307
e-mail: info@comune.garbagna.al.it - sito: www.comune.garbagna.al.it
pec: protocollo@pec.comune.garbagna.al.it



Determinazione SETTORE TECNICO n. 6 del 12.02.2025

Oggetto: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI PER LE FRAZIONI BOSCHI GRANDI E TORRETTE TRAMITE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA' APPROVAZIONE 1^ SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA -- CUP H75F22000970002 - CIG professionista B03911E8D8 - CIG lavori B206865863

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 1 del 15/01/2025 di nomina del Responsabile dell'Area LL.PP.;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Determinazione n. 3 in data 24/01/2024 con cui veniva alla società Moller Ingegneria srl di Genova l'incarico per il servizio di supporto continuativo al RUP lungo tutto l'iter di PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI PER GLI INTERVENTI DI "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI FRAZIONI BOSCHI GRANDI E TORRETTE TRAMITE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA", per un importo di € 3.000,00 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, alle condizioni specificate nel disciplinare d'incarico;
- Determinazione n. 6 in data 09/02/2024 con cui veniva affidato incarico al geom. Pietro Canepa Studio Tecnico Associato geom. Pietro Canepa e Geom. Maura Lovotti di Rocchetta ligure (AL), P.IVA. 01807760069, per il servizio di PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO- ECONOMICA E ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI PER GLI INTERVENTI DI "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI PER LE FRAZIONI BOSCHI GRANDI E TORRETTE TRAMITE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA, per un importo di € 14.175,00 oltre C.I.P.A.G. (4,3%) ed IVA 22%, alle condizioni specificate nel disciplinare d'incarico per un totale di € 18.158,18 ;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data 08/05/2024 resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI PER LE FRAZIONI BOSCHI GRANDI E TORRETTE TRAMITE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA" – CUP. H75F22000970002, redatto dal Geom. Pietro Canepa, per l'importo complessivo di € 170.000,00;
- Determinazione n. 26 in data 29/05/2024 con cui si determinava di affidare l'appalto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI PER LE FRAZIONI BOSCHI GRANDI E TORRETTE TRAMITE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA - CUP H75F22000970002" mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50

c.1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e si stabiliva di consultare 5 operatori economici tramite RdO sul portale Mepa;

- Determinazione n. 37 in data 27/07/2024 con cui venivano affidati, all'Impresa EDILSERVICE SNC DI ROVEGNO MASSIMO E MARCENARO ATTILIO, P.IVA 01735790063, con sede in ROCCHETTA LIGURE (AL) l'appalto per le opere di "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI PER LE FRAZIONI BOSCHI GRANDI E TORRETTE TRAMITE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA" per un importo contrattuale di € 113.555,79 oltre IVA 22%;
- il contratto/scrittura privata in data 18/09/2024;

VISTO il 1^a SAL a tutto il 20/12/2024 a tal fine predisposto dal direttore dei lavori geom. Pietro Canepa composto da:

- verbale consegna lavori in data 14/10/2024;
- inizio lavori in data 14/10/2024;
- 1^a sospensione lavori in data 21/10/2024;
- 1^a ripresa lavori in data 04/11/2024;
- 2^a sospensione dei lavori in data 20/12/2024
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- 1^a SAL a tutto il 20/12/2024 per un importo di € 81.033,41 oltre IVA al 22% pari al 71,36% dei lavori complessivi di contratto;

VISTA la fattura n. 14/001 del 11/02/2025 della ditta EDILSERVICE snc di BORGHETTO BORBERA dell'importo di € 55.000,00 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 67.100,00, quale acconto sul 1^a SAL;

ATTESO che nulla osta all'approvazione del 1^a SAL ed alla liquidazione della fattura n. 14/001 del 11/02/2025 della ditta EDILSERVICE snc di Borghetto Borbera;

CONSIDERATO che la somma di cui sopra è disponibile nell'ambito del quadro economico di spesa dell'opera relativa e sono inserite nel Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 al capitolo 21005020;

VISTI:

- il decreto legislativo 36/2023 (codice dei contratti pubblici);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare l'art. 107;
- il d. lgs. 118/2011 che al titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica denominato "armonizzazione contabile", avviato dall'articolo 2 della legge 196/2009, per le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali;
- il d. lgs. 126/2014 che introduce disposizioni integrative e correttive del d. lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009;

VISTI:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
- il D.Lgs. n. 267/2000 negli art. 107, 109 e 117;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 27/12/2024, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 11/01/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG;
- il Decreto del Sindaco n. 01 del 15/01/2025 con cui veniva conferito il ruolo di responsabile del servizio tecnico e RUP alla geom. Cinzia Bidone.

DETERMINA

1. Di approvare il 1^ SAL a tutto il 20/12/2024 dei lavori in oggetto a tal fine predisposto dal direttore dei lavori geom. Pietro Canepa composto da:
 - verbale consegna lavori in data 14/10/2024;
 - inizio lavori in data 14/10/2024;
 - 1^ sospensione lavori in data 21/10/2024;
 - 1^ ripresa lavori in data 04/11/2024;
 - 2^ sospensione dei lavori in data 20/12/2024
 - libretto delle misure;
 - registro di contabilità;
 - 1^ SAL a tutto il 20/12/2024 per un importo di € 81.033,41 oltre IVA al 22% pari al 71,36% dei lavori complessivi di contratto;
2. Di liquidare l'importo di € 55.000,00 oltre IVA al 22% (€ 12.100,00) per un importo complessivo di € 67.100,00 a saldo fattura n. 14/001 del 11/02/2025 della ditta EDILSERVICE snc quale acconto sul 1^ SAL;
3. Di imputare la somma di € 67.100,00 al capitolo 21005020 Articolo 1 – Titolo 2 del bilancio pluriennale 2025-2027 esercizio 2025;
4. Di trasmettere, il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario;
5. Di pubblicare, la presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del comune di Garbagna.

Il Responsabile del Servizio
F.to *Geom. Cinzia Bidone*

AVVERTE

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07/08/1990 n.241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Torino entro il termine di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui art.76, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i., o comunque dalla conoscenza dell'atto, ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 5 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e s.m.i .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to *Geom. Cinzia Bidone*

Il responsabile del Servizio Finanziario esprime ed attesta, sulla determinazione in oggetto:
Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e in merito all'art. 49 del regolamento di contabilità dell'ente;

Garbagna, lì 20/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Alessandra CANEVARO